

SCRUM

Framework p/ gestión c/ Ideología Ágil. Ayuda a pax, equipos y orgs a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Valores: coraje, foco, compromiso, respeto y apertura.


Empirismo: scrum se basa en 3 pilares (Inspección, Transparencia y Adaptación) y en el ciclo OODA (Observe, Orient, Decide, Act).

ECOSIST. DE ROLES

[Técnicos y no técnicos trabajan juntos].

- Scrum Team: PO, SM, Product Devs. (humanos o IA)
- Stakeholders: clientes, usuarios, sponsors y legisladores. Pueden ser humanos, entidades o IA
- Supporters: líderes q' liberan impedimentos. (Manager q' destaba).
- Human In The Loop: resp. final siempre es humana.
- Product Owner → Pax **NO técnica** q' debe tener conoc. del neg., debe tener altos permisos. Puede mandar Proxy PO. Maximiza valor a largo plazo, gestiona el **Backlog** y la estrategia del Producto. Decide la **Outcome Done**.
- Scrum Master → **Lider de Servicio** (no jefe) xq' en Scrum los equipos son autoorg. Es **agente de cambio**: guía la efec. del equipo y de la org. en la adopción a Scrum
- Developers → Crean **incrementos utilizables**, cumplen la **Output Done** y autogestionan el **plan del Sprint**

EVENTOS



> Refinamiento → set. continua, no evento. Ocupa aprox 10% del sprint.

Product: Lista emergente y ordenada x' valor de lo q' se nec.

Backlog p/ el producto. Su compromiso es el Product Goal.

"Tiene Producto
NO TAREAS"



★ Las features deben pasar x' el DoR para pasar al Sprint Planning y luego a Sprint Backlog. ↳ No es compromiso formal, es una calidad emergente del refinamiento.

UTILIZA EL MODELO INVEST.

SPRINT → Iteración de duración fija (TimeBox) de 1 mes o menos que debe generar un incremento de producto. El **Sprint Goal** es inmutable y el **alcance** negociable entre Devs y PO

CEREMONIAS...

PLANNING → Define **XQ** el sprint es valioso, establece **Sprint Goal** (obj. del sprint). ↳ Devs eligen **QUE** items del Backlog van a incluir. la eleccion es un forecast, no promesa. Deciden **COMO** van a construir los items (plan téc. de trabajo).
 ↳ **Duración**: 2 hs x semana q' dura sprint. (máx).
 ↳ **Técnica**: Poker Planning (usa SP p/ definir)

TO	DOING	DONE
US1	US1	US1
US2		

DAILY → Replanificación de 15' de los Devs hacia el **Sprint Goal**. No es reporte p/ SM. Foco en progreso y eliminar bloqueos

REVIEW → Sesión de trab. colaborativa c/ stakeholders. Se revisan los prod potencialmente desplegados. Se valida contra **outcome Done**: "¿resolvimos prob de usuario?" Si no, PO no acepta y vuelve al prod. backlog
 ↳ **Duración**: 4 hs MÁX P/ SPRINT DE 1 MES.

RETROSPECTIVE → Equipo revisa **COMO** trabajó: equipo, procesos y herramientas. Se analizan **MÉTRICAS**, como velocidad (sp que me aceptaron). Se revisa la DoD y mejoras se aplican lo antes posible, incluso next sprint
 ↳ **Duración**: MÁX 3 HS P/ SPRINT DE 1 MES.

ARTEFACTOS

★ Product Backlog → Product Goal

★ Sprint Backlog → Sprint Goal

★ Product Increment → DoD

DoD: NO es compromiso formal,
surge del refinamiento
¿esta claro y es factible?

¿lo construimos bien?

Output Done: **Calidad Técnica**
La cumplen los Developers


COMPROMISOS FORMALES

Outcome Done: **valor de negocio**
o benef. reales del prod. p/ el cliente. La decide el PO

¿construimos lo correcto?

¿CÓMO ESTIMAR?

Portfolio Backlog



Proy. o Prods. enteros
Se estiman en Tallas xq'
se sabe muy poco

Prod. Backlog

Feature A	5 SP
Feature B	3 SP
Feature C	8 SP

Features o UJ. En SP
Como medida
relativa de Tamaño

Sprint Backlog Tasks

Code UI
Hours = 5

Buffer Tests
Hours = 2

Create logs
Hours = 8

Create DB
Hours = 12

Tareas concretas del
sprint. Horas xq' se
sabe exactamente
que hacer.

ESTIMACION ÁGIL

Obj. vs. Estimación vs. Compromiso

> Obj → Lo q' quiere el negocio (Subjetivo)

> Estimación → Predicción del equipo (Objetiva)

> Compromiso → Lo q' se acuerda entre ambos

⚠ Se **NEGOCIA** el compromiso, **NUNCA** la estimación

Buena Estimación

> En rangos (ej: 12-18 semanas)

> Con % de confianza

> Como de Incertidumbre (1,6x - 0,6x) → NO se achica solo → se achica
tomando decisiones y c/ sprint punfando

Story Points (SP)

> Medida relat. de tamaño, no tiempo

> Xq' relativa? → sonar mejores comparando q' estimando

> Tamaño = complejidad + esfuerzo + incertidumbre

> Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13... 40...)

8 → ¿se puede dividir?

13 → ¿PORQUE no se divide?

40 → NO entra en 1 sprint.

• Velocidad

- > Suma de SP de las US **completadas** en un Sprint
- > Corrige errores de estimación
- > $Tamaño / Velocidad = Duración$ → se estima tamaño y deriva la duración.

• Poker Planning (Mike Conn) → estiman los Developers

- 1) Se elige US base → ref. p/ comparar
- 2) El PO lee una US → se discute
- 3) Cada uno elige puntaje a cards en privado
- 4) Se muestran todas a la vez
- 5) Si no hay consenso → se discuten extremos → se repite

• Re-Estimar

- Se tarda + en implementar? → No se re-estima, lo absorbe la velocidad (Sprint menos veloz, menos SP completados).
- La US resulta más grande o más chica? → Se re-estima

PLANIFICACIÓN DEL RELEASE

- Inputs:
 - Visión de Producto
 - Product Roadmap
 - Product Backlog
 - Velocidad
- Planificación: Det. como divido el Prod. Backlog (US, Epicas, Temas, etc) y separo en sprints donde incluyo Prod. Backlog correspondiente.

SEGUIMIENTO Y MÉTRICAS

- Task Board → muestra Estado de Tareas del Sprint
- Sprint Burndown → muestra el trabajo restante por día; se lee si el equipo está a tiempo, adelantado o atrasado.
- Métricas Ágiles → "la medida es una salida, no una act."
- 2 principios: SFTW funcionando y Satisfacer al cliente c) entregas tempranas.
- 3 métricas:
 - > BTF (Running Test Fest): Funcionalidades probadas y funcionando.
 - > Capacidad → Cuanto trab. se puede comprometer el equipo x' sprint (en horas o SP)
 - > Velocidad → Cuantos SP de US completas entrega el equipo en el Sprint.
- Cierre → Los proy terminan; los prod. evolucionan. Discovery y Delivery funcionan dentro del Sprint.

