

ESTIMACIONES DE SOFTWARE

ESTIMACIONES
absolutas
→ TAMANO
ESFUERZO
COSTO
HORAS

→ EL CONCEPTO ES RECABAR INFO PARA PREDECIR EL FUTURO (ES UNA TECNICA). ES DISTINTO DE LA PLANIFICACION LA CUAL TOMA COMO BASE A LA ESTIMACION.

→ PROCESO DINAMICO DONDE AL PRINCIPIO HAY MAS INCERTIDUMBRE Y LUEGO MAS CONFIABLE

→ HAY QUE TRATAR DE COMBINAR DISTINTAS TECNICAS DE ESTIMACION PARA DISMINUIR EL ERROR

TECNICAS → CONTAR

METODOS

→ BASADO EXPERIENCIA

DATOS HISTORICOS
(DIFICIL DE COMPARAR)

JUICIO EXPERTO

→ OPTIMISTA, PESIMISTA Y HABITUAL

→ WIDEBAND DELPHIN (ESTIMACION GRUPAL, CON MUCHAS ITERACIONES)

→ BASADO RECURSOS DISPONIBLES

→ BASADO METODOS ALGORITMICOS

ESTIMACIONES AGILES

→ SE VAN A UTILIZAR MEDIDAS RELATIVAS, ES DECIR, EN TERMINOS COMPARATIVOS ASI FUNCIONAN MEJOR LOS GRUPOS

→ MEDIDA: STORY POINT → PESO QUE LE DAMOS A CADA HISTORIA SE TIENE EN CUENTA ESFUERZO, DUDA Y COMPLEJIDAD

→ METODO → POKER ESTIMATION

→ ESTIMAN QUIENES VAN A JUGAR

→ MAZO DE CARTAS DE USERS STORIES SE SELECCIONA 1

2, 3, 5 → FUNCIONALIDADES PEQ

8 → FUNC. GRANDE

13 y 20 → " " QUE NO SE PUEDE DIVIDIR

40 → ES NECESARIO HACERLO EN MAS DE UN SPRINT

GESTION DE PRODUCTO

→ RIESGO → CONSTRUIR ALGO QUE NADIE VA UTILIZAR

MVP

PROD. MINIMO VIABLE

¿CONO FABRICAR?

CONSTRUIR UNA DEMO PARA VER SI LE SIRVE AL CLIENTE UTILIZANDO EL MINIMO ESFUERZO Y ASI RECIBIR UN FEEDBACK VALIOSO. EL CLIENTE DEBE CREER QUE ES UN PRODUCTO FINAL

DISEÑO
USABILIDAD
FIABILIDAD
FUNCIONALIDAD

1- HACER } URGENTE/IMPORTANTE
2- PLANEAR }

3- DELEGAR } NO URGENTE/NO IMPORTANTE
4- ELIMINAR }

**ESCALAR
PRODUCTOS**

MVP → SE VALIDA → SE CONSTRUYE EL NMP

SE AGREGAN
CARACTERISTICAS
MNR

↓
FORMAN UN RELEASE